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N. Lavorazioni Giorni Importo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3



N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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N. Lavorazioni Giorni Importo
1 Allestimento cantiere 3
2 Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzi fanghi 1 506 883,44 €         

2a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 18 577 189,14 €             
2b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 108 419 234,70 €             
2c Opere civili: carpenteria metallica 14 19 683,01 €               
2d Opere idrauliche piping e valvolame 7 203 706,65 €             
2e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 284 015,08 €             
2f Forniture varie 7 3 054,86 €                 
3 Trattamento terziaio 1 112 978,62 €         

3a Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 14 94 153,13 €               
3b Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 49 126 261,73 €             
3c Opere civili: carpenteria metallica 7 57 870,45 €               
3d Opere idrauliche piping e valvolame 7 92 834,94 €               
3e Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 21 731 334,37 €             
3f Forniture varie 7 10 524,00 €               
4 Sistemazioni varie 0 10 065,06 €              

4a Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 6 5 785,21 €                 
4b Opere idrauliche piping e valvolame 6 1 749,85 €                 
4c Forniture varie 6 2 530,00 €                 
5 Impianto elettrico 210 49 924,16 €              

6 Smobilizzo cantiere 3
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