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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Ripartitore di portata, sedimentatori secondari e pozzo fanghi 154 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni, rimozioni e scomposizioni 18 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 108 g

Opere civili: carpenteria metallica 14 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 7 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 14 g

Trattamento terziario 83 g

Opere civili: scavi,rinterri, demolizioni, rimozioni e scomposizioni 14 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 49 g

Opere civili: carpenteria metallica 7 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 7 g

Forniture elettromeccaniche e sistemi di misura 20 g

Sistemazioni varie 6 g

Opere civili: vespai, murature ed opere in calcestruzzo 6 g

Opere idrauliche: piping e valvolame 6 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Impianto elettrico e telecontrollo 239 g

Realizzazione di impianto elettrico 239 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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