—

CONSORZIO

IL RICHIEDENTE: ACQUEDOTTISTICO
MARSICANDO SPA

PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
PER IL COLLETTAMENTO DEI REFLUI DA VIA BORGO
INCILE A VIA CIRCONFUCENSE NEL COMUNE DI
AVEZZANO

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI AVEZZANDO

SCALA ! INDICATA TAVOLA : 14

IL PROGETTISTA:
DATA : MAGGIO 2025

ING FRANCESCO MAURIZI




Nome Fase\Descrizione

Durata

Inizio

Fine

Area

Prod. g.
sq

Impresa esecutrice

o
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52/73

16/06/2025

27/08/2025

Allestimento cantiere

4/4

16/06/2025

19/06/2025

Accessi e circolazione pedonale in cantiere

171

16/06/2025

16/06/2025

Intero cantiere

Baracche di cantiere

7

17/06/2025

17/06/2025

Intero cantiere

Servizi igienici di cantiere

171

17/06/2025

17/06/2025

Intero cantiere

Delimitazione lavori stradali

212

18/06/2025

19/06/2025

Intero cantiere

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione

30/42

21/06/2025

01/08/2025

Intero cantiere

Getto di sottofondo con autobetoniera

11

11/07/2025

11/07/2025

Intero cantiere

Posa dei telai e dei chiusini

30/42

21/06/2025

01/08/2025

Intero cantiere

Posa di condutture in materiale plastico pesante

30/42

21/06/2025

01/08/2025

Intero cantiere

Posizionamento/spostamento di barriere e segnaletica

30/42

21/06/2025

01/08/2025

Intero cantiere

Rimozione del manto stradale esistente

10/14

27/06/2025

10/07/2025

Intero cantiere

Rinfianco e rinterro tubazioni

30/42

21/06/2025

01/08/2025

Intero cantiere

400

Dal 21/06/2025 a

Ripristino del rilevato stradale

2/2

18/08/2025

19/08/2025

Intero cantiere

Taglio manto stradale

2/2

01/07/2025

02/07/2025

Intero cantiere

Binder di collegamento con bitume liquido

7

20/08/2025

20/08/2025

Intero cantiere

Compattazione meccanica del terreno

17

20/08/2025

20/08/2025

Intero cantiere

Conglomerato bituminoso per strato di usura

272

20/08/2025

21/08/2025

Intero cantiere

Formazione di strati di fondazione in misto cementato

2/2

21/08/2025

22/08/2025

Intero cantiere

Posa in opera di segnaletica orizzontale

1/3

23/08/2025

25/08/2025

Intero cantiere

Allestimento del cantiere stradale

11

16/06/2025

16/06/2025

Intero cantiere

Montaggio prefabbricati

5/5

04/08/2025

08/08/2025

Intero cantiere

Smobilizzo cantiere

117

27/08/2025

27/08/2025

Accessi e circolazione pedonale in cantiere

1/1

27/08/2025

27/08/2025

Intero cantiere

Servizi igienici di cantiere

11

27/08/2025

27/08/2025

Intero cantiere

Delimitazione lavori stradali

11

27/08/2025

27/08/2025

Intero cantiere
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