
ING. PIERGIUSEPPE FIUCCI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA



COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO 
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Approntamento cantiere

ABBAZIA _ Realizzazione scavi e 
posa tubazione e pozzetti 

ABBAZIA _ riempimento e 
rifacimento pavimentazione sede 
stradale

VICENNE _ realizzazione scavi e 
posa tubazione e pozzetti

VICENNE _ riempimento e 
rifacimento pavimentazione sede 
stradale

finiture, smantellamento cantiere 

Smobilizzo cantiere

LAVORAZIONI/FASI

OPERE DI CONTENIMENTO

PRIMO MESE SECONDO MESE TERZO MESE

SMOBILIZZO CANTIERE
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