

REGIONE
ABRUZZO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO "VERDE"

Riefficientamento dell'opera di presa "sorgente verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica

I stralcio funzionale Fara San Martino – Casoli

CUP: E91B21004050006

PNRR-M2C4-I4.1-A2-34

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

RTP:



HMR Ambiente Srl (Capogruppo)
Piazzale Stazione 7
35131 PADOVA
Ing. Fabrizio Parboni Arquati

Dott. Geol. Pier Andrea VORLICEK (Mandante)
Via Martiri della Libertà 29
35042 Este (PD)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Aurelio Falconio

TITOLO **CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

ELAB. N°

D

CODICE
ELABORATO

A I · 0 7 2 · P P · D · 0 4 0 0

REV. **0 0**

REV.	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Nov. 2022	EMISSIONE	HMR	HMR	HMR

	Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino - Casoli		<i>AI 072 PP</i>	
			<i>rev.</i>	<i>data</i>
			00	Novembre 2022
			<i>Pag. 2 di 3 totali</i>	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA Cronoprogramma				

INDICE

1. CRONOPROGRAMMA	3
-------------------------	----------

	Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino - Casoli		<i>AI 072 PP</i>	
			<i>rev.</i>	<i>data</i>
			00	Novembre 2022
			<i>Pag. 3 di 3 totali</i>	

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Cronoprogramma

1. CRONOPROGRAMMA



CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Riefficientamento dell'opera di presa "Sorgente Verde" e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica – I stralcio funzionale Fara San Martino – Casoli

CUP: E91B21004050006

PNRR-M2C4-I4.1-A2-34

ATTIVITÀ		ANNO		2022				2023				2024				2025				2026			
		TRIMESTRE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO																				
PFTE	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	2	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
	APPROVAZIONE SASI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
	APPROVAZIONE ATO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	4	1																				
VIA	REDAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	2	2																				
	VALIDAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	3	3																				
	APPROVAZIONE VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE	5	1																				
PD	APPALTO (BANDO, AGGIUDICAZIONE, VERIFICA, STIPULA CONTRATTO)	5	1																				
	AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO	5	1																				
	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	6	2																				
	CONFERENZA DEI SERVIZI	7	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
	APPROVAZIONE ATO PROGETTO DEFINITIVO	8	1																				
PE	ESPROPRI	9	1																				
	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	9	2																				
	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10	1																				
	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	10	1																				
LAVORI	APPALTO (BANDO, AGGIUDICAZIONE, VERIFICA, STIPULA CONTRATTO, INIZIO LAVORI)	11	1																				
	ESECUZIONE LAVORI	12	8																				
	COLLAUDO	20	1																				