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1 PREMESSA

La presente relazione si riferisce al Progetto Definitivo relativo agli interventi di “PSRA/36-02 —
ADEGUAMENTO E AMPLIAMNETO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO
(AQ) — CUP D39B16000030002”.

L’intervento si rende necessario per adeguare 1’impianto (attualmente non adeguato alle normative
vigenti) ai carichi attuali e al prossimo collettamento delle localita ricomprese nell’agglomerato
denominato Avezzano (Pozzillo — Paterno) — Ovindoli.

L’impianto sara dimensionato per il trattamento completo di 2,00 Qmn (Ovvero due volte la portata
media nera) mentre verranno sottoposte ai trattamenti preliminari e trattamenti di disinfezione le
portate fino a 4 Qmn (ovvero 4 volte la portata media nera). Per il monitoraggio dell’impianto, sono
previsti 2 campionatori automatici fissi, uno sul pozzetto in ingresso e 1’altro sul pozzetto fiscale di
uscita dall’impianto nonché I’installazione in ingresso all’impianto di misuratore di portata.

La soluzione progettuale permettera di risolvere le attuali criticita garantendo un impianto in grado di
trattare 1 liquami dell’agglomerato in questione e di rispettare i parametri tabellari previsti dalla
normativa vigente.

I principali obiettivi che il progetto si pone sono:
- Il rispetto della Normativa in vigore in termini di limiti di emissione;
- L’adeguamento del servizio alla collettivita;

- Il miglioramento della tutela del corpo idrico ricettore.
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2 CENSIMENTO E RILIEVO DELLE INTERFERENZE

L’area esaminata ricade all’interno dell’impianto di depurazione esistente di Avezzano in localita
Borgo Via Nuova e, come tale, presenta linee interrate relative ai collegamenti idraulici, elettrici e
aeraulici tra le diverse unita costituenti 1’impianto stesso e a servizio delle altre infrastrutture presenti.

Gia in fase di redazione del PFTE si ¢ proceduto all’esecuzione di indagini e rilievi finalizzati alla
individuazione di tutti i sottoservizi esistenti, al fine di definire gli interventi progettuali anche in
relazione alle loro interferenze con le condotte interrate e con i manufatti esistenti.

Si ¢, pertanto, proceduto ad effettuare un’indagine georadar sull’area - le cui modalita di esecuzione e
metodi di indagine sono riportate nell’elaborato 2.1 Relazione sulle indagini - che ha consentito la
ricostruzione dei tracciati planimetrici e altimetrici dei sottoservizi esistenti.

E stata condotta, inoltre, una campagna di rilievo topografico di dettaglio dell’area di sedime
dell’impianto ¢ dei manufatti esistenti che ha anche permesso di disporre di un piano quotato e di
individuare puntualmente le criticita esistenti. Le informazioni ottenute e i dati ricavati, graficamente
riportati nell’elaborato 2.2 Planimetria di rilievo topografico delle aree di progetto, hanno cosi
consentito di calibrare al meglio la progettazione degli interventi e la definizione delle modalita di
esecuzione dei lavori.

Nella gia citata tavola 2.1 Relazione sulle indagini (con georadar) sono riportati la tipologia, le
caratteristiche, il percorso di posa dei sottoservizi rilevati che sono:

— Linee elettriche a servizio delle apparecchiature installate sulle unita dell’impianto di depurazione,
degli edifici di servizio e dell’impianto di illuminazione esterna;

— Condutture idrauliche relative alla linea acque reflue;
— Collettori della linea acque;
— Collettori di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;

Si evidenzia, inoltre, che nell’area interessata dalle opere in progetto non sono state rilevate linee
aeree.
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3 SOTTOSERVIZI RILEVATI EPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le numerose informazioni ricavate dalla mappatura tecnologica non invasiva e gli ulteriori dati
raccolti nel corso dei rilievi eseguiti in campo hanno consentito di sviluppare la progettazione degli
interventi necessari in modo da minimizzare al massimo la loro interferenza con i sottoservizi e gli
altri manufatti esistenti.

La sovrapposizione delle opere previste con i tracciati delle condotte interrate e con i manufatti
esistenti ha consentito di elaborare una proposta progettuale che, pur rispondendo in pieno alle
esigenze e alle necessita tecniche dell’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto, ha
risolto quasi completamente le interferenze.

Si e, infatti, scelto di utilizzare solo come ultima opzione quella dello spostamento e della modifica
delle condotte e delle linee elettriche esistenti conseguendo cosi un duplice vantaggio:

— Risparmio dei notevoli costi da sostenere per tali interventi;

— Annullamento delle criticita sul funzionamento dell’impianto e sulla qualitd degli scarichi nel
ricettore conseguenti alla necessita di dover mettere fuori servizio delle unita di depurazione per
realizzare gli interventi stessi e per ridurre il rischio per i lavoratori impegnati.
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4 INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

4.1 Interferenze con sottoservizi

Nell’elaborato grafico di progetto Tavola 4.3.3 “Planimetria delle interferenze” € riportata la
sovrapposizione delle opere di progetto con il rilevo dello stato di fatto dell’area di sedime
dell’impianto e dei sottoservizi rilevati e sono evidenziate e identificate le relative interferenze.

In particolare, a fronte della fitta rete di sottoservizi rilevata sono censite solo n. 2 interferenze

residuali che necessitano di risoluzione, delle quale 1 € relativa alla condotta di bypass, che verra

dismessa per il solo tratto dove sara ampliata la stazione di sollevamento (Fig. 4-1).
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Figura 4-1 — Stralcio Planimetria delle Interferenze, in evidenzia il tratto di condotta da dismettere.

L’altra interferenza che necessita di risoluzione é relativa alla linea elettrica interrata posizionata
nell’area dove verra realizzato il nuovo locale compressori (Fig. 4-2), tuttavia 1’eventuale
spostamento della linea elettrica e la dismissione del tratto di condotta di bypass comporta un minimo
impegno in termini di risorse economiche e di forza lavoro.
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Figura 4-2 — In evidenzia I’interferenza tra il cavo elettrico e il nuovo locale compressori.

I costi necessari per 1’intervento di risoluzione delle citate interferenze sono stati stimati e inseriti nel
computo metrico estimativo dei lavori.

4.2 Interferenze con manufatti e infrastrutture esistenti

Date le caratteristiche dell’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto esistente,
necessario intervenire anche in prossimita di manufatti esistenti per realizzarne di nuovi.

Le scelte progettuali sono state elaborate anche in relazione a questa problematica al fine di
scongiurare rischi di danneggiamento delle opere esistenti che comporterebbe conseguenze negative
per il funzionamento del ciclo depurativo, infatti alcune nuove unita in progetto sono a distanze tali
da non interferire con i sistemi fondali, ed altre nuove opere, nello specifico la nuova disinfezione e
I’ampliamento del sollevamento, verranno inghisati sulle pareti dei manufatti esistenti senza rischi
per la stabilita, degli stessi.
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