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AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.

SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81, 65125 Pescara

DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA
NUOVO PARCO DEPURATIVO

INTERVENTO 1
Realizzazione vasche di prima pioggia e disinfezione
presso sollevamento BO (Madonnina)

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.U.P.:

Dott. Ing. Bartolomeo DI GIOVANNI Dott. Ing. Lorenzo LIVELLO

Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE
C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.

Geom. Tino DI PIETRANTONIO

COLLABORAZIONI ERSI ABRUZZO:

ARCHEOLOGIA: Dott. Luca CHERSTICH GEOLOGIA : Dott. Eustachio PIETROMARTIRE

AMBIENTE : Dott. Nicola TAVANO

Cronoprogramma

Elaborato Codice elaborato Scala

9.1 738PD09010000_01 -
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ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE (Durata lavori gg. nc.)| 540 g v %

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 29 I

Recinzione e accessi al cantiere sulla banchina 29 I

Schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 29 I

Allestimento di depositi, zone stoccaggio dei materiali e impiai 29 I

Allestimento di servizi igienico-sanitari-assistenziali e uffici 29 I

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g I

Realizzazione di impianto elettrico 29 I

Realizzazione di impianto di messa a terra 29 I

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 29 I

Montaggio della gru a torre 49 .

Smobilizzo del cantiere 10¢g -
VASCA DI PRIMA PIOGGIA E DISINFEZIONE 504 g v %

Infissione di palancole e aggottamento acque 59 -

Dragaggio 159 I

Realizzazione pali trivellati 80 g _

Realizzazione delle strutture in fondazione 125g _

Realizzazione strutture in elevazione in c.a. 759 _

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 3049 _

Montaggio tegoli prefabbricati in c.a.p. per coperture e solette 409 _

Impermeabilizzazione di superfici in cls 25¢ _

Formazione di massetto per coperture 25¢g _

Posa di pavimenti per esterni e parapetti 5049 _

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra 15¢g -

Installazione apparecchiature elettromeccaniche e organi di in 10¢g -

Estrazione di palancole 9g -
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO B0 E CONDUTTURE 229 Vﬁl

Realizzazione setto in c.a. 10¢9 -

Scavo a sezione obbligata 39 .

Posa di conduttura idrica in acciaio 59 -

Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 I

Ripristino pavimentazione stradale in bitume e in cls 29 I
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