
PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato Codice elaborato Scala

DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA

NUOVO PARCO DEPURATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Rev. N. Data Contr.

Approvazione

01

Agosto 2020

SDG SDG

R.U.P.:

Dott. Ing. Lorenzo LIVELLO

INTERVENTO 1
Realizzazione vasche di prima pioggia e disinfezione

presso sollevamento B0 (Madonnina)

Dott. Ing. Bartolomeo DI GIOVANNI

Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE

C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.

Geom. Tino DI PIETRANTONIO

COLLABORAZIONI ERSI ABRUZZO:

ARCHEOLOGIA: Dott. Luca CHERSTICH GEOLOGIA : Dott. Eustachio PIETROMARTIRE

AMBIENTE : Dott. Nicola TAVANO

Elaborato Codice elaborato

-9.1

738PD09010000_01

Cronoprogramma



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE (Durata lavori gg. nc.) 540 g

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 2 g

Recinzione e accessi al cantiere sulla banchina 2 g

Schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 2 g

Allestimento di depositi, zone stoccaggio dei materiali e impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-sanitari-assistenziali e uffici 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche 2 g

Montaggio della gru a torre 4 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

VASCA DI PRIMA PIOGGIA E DISINFEZIONE 504 g

Infissione di palancole e aggottamento acque 5 g

Dragaggio 15 g

Realizzazione pali trivellati 80 g

Realizzazione delle strutture in fondazione 125 g

Realizzazione strutture in elevazione in c.a. 75 g

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 30 g

Montaggio tegoli prefabbricati in c.a.p. per coperture e solette in c.a. in opera40 g

Impermeabilizzazione di superfici in cls 25 g

Formazione di massetto per coperture 25 g

Posa di pavimenti per esterni e parapetti 50 g

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra 15 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche e organi di intercettazione10 g

Estrazione di palancole 9 g

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO B0 E CONDUTTURE 22 g

Realizzazione setto in c.a. 10 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di conduttura idrica in acciaio 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Ripristino pavimentazione stradale in bitume e in cls 2 g
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