
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA 

REGIONE ABRUZZO  

(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014) 

 

Ad ERSI ABRUZZO  

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it 

 

Ad ACA SPA  

PEC: aca.pescara@pec.it 

 

E, pc        Al Servizio Genio Civile di Pescara 

Ufficio Tecnico 

Ufficio Demanio Idrico, invasi e sbarramenti 

[condiviso tramite documentale] 

 

Oggetto: FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI_RI_1487 denominato “Parco depurativo Saline: disinquinamento 

fiume Saline - potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche prima pioggia comuni di Montesilvano 

Città Sant’Angelo (PE) e Silvi (TE) – I Lotto funzionale” - CUP C52E24000020006”. Comunicazione 

Con nota prot. n. 255300/26 del 22/06/2026, il Servizio del Genio Civile di Pescara, con riferimento al PFTE 

dell'intervento "FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI_RI_1487 denominato “Parco depurativo Saline: 

disinquinamento Fiume Saline - potenziamento del sistema depurativo e realizzazione di vasche di prima pioggia nei 

Comuni di Montesilvano (PE), Città Sant’Angelo (PE) e Silvi (TE) – I Lotto funzionale” - CUP C52E24000020006", ha 

portato all'attenzione di questa Struttura Commissariale la previsione di nuove vasche di prima pioggia nel Comune di 

Montesilvano, poste in prossimità delle opere dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza denominate "Opere 

di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico dei fiumi Fino-Tavo-Saline, lungo il Fiume Saline, nei Comuni 

di Montesilvano (PE) e Città Sant’Angelo (PE) – Lotto n. 1 – Argini", di competenza del Soggetto Attuatore del 

Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico ex D.L. n. 91/2014, richiedendo pertanto specifici 

approfondimenti finalizzati alla valutazione delle possibili interferenze. 

Al riguardo, si rappresenta che le opere commissariali attualmente in fase di realizzazione risultano già interessate da 

significative interferenze con infrastrutture afferenti al Servizio Idrico Integrato, più volte segnalate e ad oggi non ancora 

risolte. 

In particolare, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 487237/24 del 13/12/2024 per 

l'approvazione del progetto degli argini, sono emerse interferenze tra le opere in progetto e alcune condotte 

acquedottistiche e fognarie, molte delle quali non risultavano rappresentate nella documentazione progettuale agli atti del 

Servizio. A seguito degli approfondimenti svolti nel corso dell'iter approvativo, è stata infatti accertata la presenza, sul 

lato di Città Sant'Angelo, di due tratti di condotte realizzati in difformità rispetto al progetto di adeguamento e 

potenziamento delle reti fognarie dei Comuni di Montesilvano, Silvi e Città Sant'Angelo promosso dall'ATO Pescarese 

n. 4 nel 2004. 



Tali infrastrutture, individuate negli elaborati progettuali come “condotte esistenti” e corrispondenti alle interferenze 

n. 4 e n. 5 esaminate in Conferenza di Servizi, occupano attualmente aree appartenenti al demanio idrico dello Stato in 

assenza di idoneo titolo concessorio. Come già rappresentato da questa Struttura con nota prot. n. 221403/25 del 

27/05/2025, non è stato infatti rinvenuto alcun provvedimento autorizzativo o concessorio né presso gli archivi del Genio 

Civile di Pescara né da parte di ACA S.p.A., che non ha fornito documentazione utile a comprovarne la legittimazione. 

Si richiama, pertanto, la corrispondenza già intercorsa sull'argomento, anche ai fini della piena conoscenza da parte 

di ERSI della problematica tuttora irrisolta, evidenziando come la permanenza di infrastrutture demaniali prive di titolo 

costituisca un elemento di particolare criticità per l'attuazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, generando 

rilevanti interferenze con un intervento di interesse pubblico già approvato e in corso di realizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'area interessata non possa essere ulteriormente gravata da nuove opere e 

relative richieste autorizzative se non nell'ambito di una valutazione complessiva e coordinata delle interferenze presenti 

e future, che contempli prioritariamente la risoluzione di quelle già accertate e segnalate. 

Si invita pertanto codesto ERSI, nell'ambito delle nuove progettazioni richiamate in oggetto, a procedere con urgenza 

ad una rivalutazione complessiva dell'assetto della rete esistente, prevedendo le soluzioni progettuali necessarie alla 

completa eliminazione delle interferenze con gli argini in corso di realizzazione. Ciò con particolare riferimento alle 

condotte ubicate sul lato di Città Sant'Angelo, già individuate quali interferenze “n. 4 e n. 5” nella Conferenza di Servizi 

del progetto degli argini e coincidenti con il tratto “1-Sal2” rappresentato nella planimetria allegata al vostro progetto, 

evidenziato in giallo nello stralcio planimetrico che si allega alla presente. 

Per ogni necessario coordinamento tecnico-amministrativo, si invita a prendere contatti con il RUP dell'intervento, 

Ing. Daniela Brescia (daniela.brescia@regione.abruzzo.it – tel. 0861 021339). 

Distinti saluti 

Il RUP 

Ing. Daniela Brescia 

. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

Ing. Vittorio Di Biase 

 

Allegati: 

− Riscontro Aca spa alla conferenza di servizi del Commissario straordinario con segnalazione interferenze, 

prot. N. 0002265 in data 27/01/2025 

− Comunicazioni relative alle interferenze con le condotte gestite da ACA spa prot. 221403/25 del 27/05/2025  

− Nota di trasmissione Progetto esecutivo argini prot 200166/26 del 14/05/2026 

 


