REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO RA Posta in partenza Protocollo nr. 0288438/26 Del 14/07/2026

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA
REGIONE ABRUZZO
(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)

Ad ERSI ABRUZZO

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Ad ACA SPA
PEC: aca.pescara@pec.it

E, pc Al Servizio Genio Civile di Pescara
Ufficio Tecnico

Ufficio Demanio Idrico, invasi e sbarramenti
[condiviso tramite documentale]

Oggetto: FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI_RI 1487 denominato “Parco depurativo Saline: disinquinamento
fiume Saline - potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche prima pioggia comuni di Montesilvano

Citta Sant’Angelo (PE) e Silvi (TE) — I Lotto funzionale” - CUP C52E24000020006”. Comunicazione

Con nota prot. n. 255300/26 del 22/06/2026, il Servizio del Genio Civile di Pescara, con riferimento al PFTE
dell'intervento "FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI RI 1487 denominato “Parco depurativo Saline:
disinquinamento Fiume Saline - potenziamento del sistema depurativo e realizzazione di vasche di prima pioggia nei
Comuni di Montesilvano (PE), Citta Sant’Angelo (PE) e Silvi (TE) — I Lotto funzionale” - CUP C52E24000020006", ha
portato all'attenzione di questa Struttura Commissariale la previsione di nuove vasche di prima pioggia nel Comune di
Montesilvano, poste in prossimita delle opere dichiarate di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza denominate " Opere
di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico dei fiumi Fino-Tavo-Saline, lungo il Fiume Saline, nei Comuni
di Montesilvano (PE) e Citta Sant’Angelo (PE) — Lotto n. 1 — Argini”, di competenza del Soggetto Attuatore del
Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico ex D.L. n. 91/2014, richiedendo pertanto specifici

approfondimenti finalizzati alla valutazione delle possibili interferenze.

Al riguardo, si rappresenta che le opere commissariali attualmente in fase di realizzazione risultano gia interessate da
significative interferenze con infrastrutture afferenti al Servizio Idrico Integrato, piu volte segnalate e ad oggi non ancora

risolte.

In particolare, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 487237/24 del 13/12/2024 per
l'approvazione del progetto degli argini, sono emerse interferenze tra le opere in progetto e alcune condotte
acquedottistiche e fognarie, molte delle quali non risultavano rappresentate nella documentazione progettuale agli atti del
Servizio. A seguito degli approfondimenti svolti nel corso dell'iter approvativo, ¢ stata infatti accertata la presenza, sul
lato di Citta Sant'Angelo, di due tratti di condotte realizzati in difformita rispetto al progetto di adeguamento e
potenziamento delle reti fognarie dei Comuni di Montesilvano, Silvi e Citta Sant'Angelo promosso dall'ATO Pescarese

n. 4 nel 2004.



Tali infrastrutture, individuate negli elaborati progettuali come “condotte esistenti” e corrispondenti alle interferenze
n. 4 e n. 5 esaminate in Conferenza di Servizi, occupano attualmente aree appartenenti al demanio idrico dello Stato in

assenza di idoneo titolo concessorio. Come gia rappresentato da questa Struttura con nota prot. n. 221403/25 del

27/05/2025, non ¢ stato infatti rinvenuto alcun provvedimento autorizzativo o concessorio né presso gli archivi del Genio

Civile di Pescara né da parte di ACA S.p.A., che non ha fornito documentazione utile a comprovarne la legittimazione.

Si richiama, pertanto, la corrispondenza gia intercorsa sull'argomento, anche ai fini della piena conoscenza da parte
di ERSI della problematica tuttora irrisolta, evidenziando come la permanenza di infrastrutture demaniali prive di titolo
costituisca un elemento di particolare criticita per l'attuazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, generando

rilevanti interferenze con un intervento di interesse pubblico gia approvato e in corso di realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'area interessata non possa essere ulteriormente gravata da nuove opere e
relative richieste autorizzative se non nell'ambito di una valutazione complessiva e coordinata delle interferenze presenti

e future, che contempli prioritariamente la risoluzione di quelle gia accertate ¢ segnalate.

Si invita pertanto codesto ERSI, nell'ambito delle nuove progettazioni richiamate in oggetto, a procedere con urgenza
ad una rivalutazione complessiva dell'assetto della rete esistente, prevedendo le soluzioni progettuali necessarie alla
completa eliminazione delle interferenze con gli argini in corso di realizzazione. Cid con particolare riferimento alle
condotte ubicate sul lato di Citta Sant'Angelo, gia individuate quali interferenze “n. 4 e n. 5” nella Conferenza di Servizi
del progetto degli argini e coincidenti con il tratto “1-Sal2” rappresentato nella planimetria allegata al vostro progetto,

evidenziato in giallo nello stralcio planimetrico che si allega alla presente.

Per ogni necessario coordinamento tecnico-amministrativo, si invita a prendere contatti con il RUP dell'intervento,

Ing. Daniela Brescia (daniela.brescia@regione.abruzzo.it — tel. 0861 021339).
Distinti saluti

11 RUP IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Daniela Brescia del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo

u{ Ing. Vittorio Di Biase// -
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Allegati:
—  Riscontro Aca spa alla conferenza di servizi del Commissario straordinario con segnalazione interferenze,
prot. N. 0002265 in data 27/01/2025

—  Comunicazioni relative alle interferenze con le condotte gestite da ACA spa prot. 221403/25 del 27/05/2025
—  Nota di trasmissione Progetto esecutivo argini prot 200166/26 del 14/05/2026



